



# Re:act–hankkeen talous

Hankeaika 1.4.2021 – 30.9.2022

Ohjausryhmän kokous 14.10.2021  
Ulla-Maija Pekkola

Ensimmäinen maksatushakemus 4-8/2021 jätetty  
rahoittajalle 13.10.

➤ palkkakustannukset 54 759,37 euroa

# Hankkeen budjetti vs. toteuma per 30.9.2021

Budjetti 291 371 €, toteuma 79 755 €

Palkat budjetti 241 356 €, toteuma 68 167 €, käytetty 28%

Flat rate 17% 42 015 €, toteuma 11 588 €

Ostopalvelut 8 000 €, toteuma 0 €

Yhteensä budjetti vs. toteuma 28 %

## Rahoitus

ESR 75% budjetti 218 527 €, toteuma 59 816 €

Omarahoitus 25% budjetti 72 844 €, toteuma 19 939 €

## Hankkeen budjetin käyttö

- ostopalvelut v. 2021/2022?
- palkkakustannukset työsopimusten mukaan

## Hankkeen maksatuskaudet

4-8/2021 jätetty rahoittajalle

9-12/2021

1-4/2022

5-9/2022 viimeinen