



Re:act–hankkeen talous

Hankeaika 1.4.2021 – 30.9.2022

Ohjausryhmän kokous 30.3.2022
Ulla-Maija Pekkola



Ajankohtaista

- Toiseen maksatushakemukseen 9-12/2021 saatu päätös 17.3.2022
- Kolmas maksatushakemus 1-4/2022 jätetään rahoittajalle toukokuussa

Hankkeen budjetti vs. toteuma per 28.2.2022

Budjetti 309 332 €, toteuma 171 010 €

Palkat budjetti 257 548 €, toteuma 146 162 €, käytetty 57%

Flat rate 17% 43 784 €, toteuma 24 848 €

Ostopalvelut 8 000 €, toteuma 0 €

Yhteensä budjetti vs. toteuma 55 %

Rahoitus

ESR 75% budjetti 231 998 €, toteuma 128 257,50 €

Omarahoitus 25% budjetti 77 334 €, toteuma 42 752,50 €

Hankkeen budjetin käyttö

- ostopalvelut
 - keväällä järjestetään koulutuksia, joissa ulkopuoliset kouluttajat
 - loppujulkaisun toteuttaminen
- palkkakustannukset työsopimusten mukaan

Hankkeen maksatuskaudet

4-8/2021

9-12/2021

1-4/2022

5-9/2022 viimeinen