



Re:act–hankkeen talous

Hankeaika 1.4.2021 – 30.11.2022

Ohjausryhmän kokous 19.9.2022
Ulla-Maija Pekkola



Ajankohtaista

- Muutospäätös jatkoajasta 5.5.2022, hankeaika 30.11.2022 asti
- Kolmas maksatushakemukseen 1-4/2022 saatu päätös 9.8.22, kaikki kustannukset hyväksyttiin
- Neljäs maksatushakemus 5-9/2022 jätetään rahoittajalle lokakuussa
- Viimeinen hakemus 10-11/22 rahoittajalle viimeistään 4 kk kuluessa

Hankkeen budjetti vs. toteuma per 31.8.2022

Budjetti 309 332 €, toteuma 264 681 €

Palkat budjetti 257 548 €, toteuma 226 223 €, käytetty 88%

Flat rate 17% 43 784 €, toteuma 38 458 €

Ostopalvelut 8 000 €, toteuma 0 €

Yhteensä budjetti vs. toteuma 86 %

Rahoitus

ESR 75% budjetti 231 998 €, toteuma 198 510 €

Omarahoitus 25% budjetti 77 334 €, toteuma 66 171 €

Hankkeen budjetin käyttö

- ostopalvelut
 - syksyllä järjestetään koulutuksia, joissa ulkopuoliset kouluttajat
 - loppujulkaisun toteuttaminen
- palkkakustannukset työsopimusten mukaan

Hankkeen seuraavat maksatuskaudet

5-9/2022

10-11/2022 viimeinen