
Re:act–hankkeen talous
Hankeaika 1.4.2021 – 30.11.2022
Ohjausryhmän kokous 19.9.2022
Ulla-Maija Pekkola



Ajankohtaista

Ø Muutospäätös jatkoajasta 5.5.2022, hankeaika 
30.11.2022 asti

Ø Kolmas maksatushakemukseen 1-4/2022 saatu 
päätös 9.8.22, kaikki kustannukset hyväksyttiin

Ø Neljäs maksatushakemus 5-9/2022 jätetään 
rahoittajalle lokakuussa

Ø Viimeinen hakemus 10-11/22 rahoittajalle 
viimeistään 4 kk kuluessa



Hankkeen budjetti vs. toteuma per 31.8.2022

Budjetti 309 332 €, toteuma 264 681 €
Palkat budjetti 257 548 €, toteuma 226 223 €, käytetty 88%
Flat rate 17% 43 784 €, toteuma 38 458  €
Ostopalvelut 8 000 €, toteuma 0 €
Yhteensä budjetti vs. toteuma 86 % 

Rahoitus
ESR 75% budjetti 231 998 €, toteuma 198 510 €
Omarahoitus 25% budjetti 77 334 €, toteuma 66 171 €



Hankkeen budjetin käyttö

• ostopalvelut 
Ø syksyllä järjestetään koulutuksia, joissa 

ulkopuoliset kouluttajat
Ø loppujulkaisun toteuttaminen

• palkkakustannukset työsopimusten mukaan



Hankkeen seuraavat maksatuskaudet
5-9/2022 
10-11/2022 viimeinen


